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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 24-2017/Р от 07.06.2017
г. Киров                                                                                                          "09" февраля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью строительная фирма «Спектр», в лице директора Плюснина Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 24-2017/Р от 07.06.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1.1. На основании уведомления о приостановке от 22.06.2017 исх. № 4136, письма от 01.02.2018 исх. № 82-18, Стороны пришли к соглашению:

1.2. Дополнить п. 4.1 раздела 4 Договора абзацем: «Установить срок выполнения работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, 72А и г. Киров, ул. Герцена, 93 - 
до 01.08.2018».

1.3. Изложить п. 2 и п. 3 Приложения № 3 к Договору в следующей редакции:
	№ п/п


	Наименование, адрес объекта, перечень работ по капитальному ремонту
	Срок выполнения работ с момента подписания договора (начало/окончание работ)
	Стоимость работ по договору

	2
	Киров г, Воровского ул, 72А

Капитальный ремонт крыши

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Капитальный ремонт системы теплоснабжения
	с даты заключения договора/ в течение 180 календарных дней 
с даты заключения договора/ до 01.08.2018
	2970736,75

1804150,79

312112,15

854473,81


	 
	
	
	

	 
	
	
	

	3
	Киров г, Герцена ул, 93

Капитальный ремонт крыши

Капитальный ремонт системы электроснабжения

Капитальный ремонт системы теплоснабжения
	с даты заключения договора/ в течение 180 календарных дней с даты заключения договора
с даты заключения договора/ до 01.08.2018
	1737504,32

631994,66

294634,53

810875,13




2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
6. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________С.Г. Плюснин
«____»_________ 20____года

     М.П.


