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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 79-2017/Р от 14.09.2017

г. Киров                                                                                                           «30» марта 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью предприятие «Сантехмонтаж», в лице директора Бригиды Валерия Николаевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 14.09.2017 № 79-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. По итогам приемки результатов завершенных работ, объем и фактическая стоимость работ составила:
	№ п/п
	Адрес МКД
	Перечень работ по капитальному ремонту
	Фактический объем и стоимость работ

	1
	г. Киров, Октябрьский пр-кт, 83
	- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №19 от 19.02.2018 – 1 113 190,00 руб. 

	2
	г. Киров, Октябрьский пр-кт, 88
	- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №51 от 19.12.2017 – 922 513,00 руб.

	3
	г. Киров, Октябрьский пр-кт, 98
	- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №12 от 02.02.2018 – 503 740,00 руб. 

	4
	г. Киров, Октябрьский пр-кт, 127
	- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №10 от 02.02.2018 – 733 967,00 руб. 

	5
	г. Киров, Октябрьский пр-кт, 141
	- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №11 от 02.02.2018 – 492 929,00 руб. 

	6
	г. Киров, ул. Преображенская, 53
	- Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Согласно Акта о приемке выполненных работ №9 от 02.02.2018 – 903 839,00 руб.


На основании указанных выше изменений, общая стоимость работ, в соответствии с 
п. 3.1. Договора, составляет 4 670 178 (четыре миллиона шестьсот семьдесят тысяч сто семьдесят восемь) руб. 00 коп.
2. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Подписи сторон:
	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________В.Н. Бригида 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


