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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №5
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 8-2017/Р от 22.05.2017
г. Киров                                                                                                                      "02" ноября 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54  (далее - Заказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лана», в лице генерального директора Носкова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 8-2017/Р 
от 22.05.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании Протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 147а (далее – МКД1) от 26.06.2017 № 1 и Протокола заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Вятские Поляны Кировской области от 29.09.2017 № 03-2017, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из перечня работ по капитальному ремонту п. 1 Приложения №1 к техническому заданию капитальный ремонт системы теплоснабжения в МКД1. 

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: капитальный ремонт системы теплоснабжения – 295 296, 80 рублей.

2. На основании Протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 178 (далее – МКД2) от 26.06.2017 № 1 и Протокола заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Вятские Поляны Кировской области от 25.09.2017 № 02-2017, Стороны пришли к соглашению:

2.1. Исключить из перечня работ по капитальному ремонту п. 3 Приложения №1 к техническому заданию капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и водоотведения в МКД2. 

2.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: 
капитальный ремонт системы холодного водоснабжения – 167 313,75 рублей.

капитальный ремонт системы водоотведения – 149 732, 22 рублей.

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 
9 201 178 (девять миллионов двести одна тысяча сто семьдесят восемь) руб. 05 коп., (НДС-нет).

4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________Д.В. Носков
«____»_________ 20____года

     М.П.


