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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 105-2017/Р от 06.10.2017
г. Киров                                                                                                             "16" января 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице  и.о. генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54  (далее - Заказчик), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КСО», в лице генерального директора Васенина Анатолия Александровича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол от «28» апреля 2017 года № извещения РТС243А170048) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 105-2017/Р от 06.10.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 02-01-01-02 дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Большева, д. 8 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 144 036 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 787 733 руб. 08 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 2 497 681 (два миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят один) руб. 70 коп.,

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

	Заказчик

_____________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________А.А. Васенин
«____»_________ 20____года

     М.П.


