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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов

г. Киров                                                                                                           «19» марта 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (в дальнейшем - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «А-Строй», в лице директора Москвина Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава (в дальнейшем - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (в дальнейшем - Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 19.10.2017 № 114-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 02-01-01-Д (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, 
ул. Металлургов, 11 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта кровли в МКД работами, стоимость которых составляет 144 368 руб. 92 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту кровли с учетом изменений составляет 1 823 053 руб. 21 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 3 378 424 (три миллиона триста семьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) руб. 92 коп.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин

«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________Д.В. Москвин 

«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


