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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 50-2017/Р от 29.06.2017
г. Киров                                                                                                               "18" декабря 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоТехнологии», в лице директора Беляева Алексея Николаевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  
№ 50-2017/Р от 29.06.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 1 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 31 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта подвала в МКД1 работами, стоимость которых составляет 126 844 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту подвала с учетом изменений составляет 1 375 015 руб. 00 коп.

2. На основании локального сметного расчета № 1 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 42 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД2 работами, стоимость которых составляет 93 916 руб. 00 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 2 193 386 руб. 00 коп.
3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 9 660 158 (девять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч сто пятьдесят восемь) руб. 00 коп.
4. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

_________________А.Н. Беляев
«____»_________ 20____года

     М.П.


