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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт № 6-2017/П от 28 марта 2017 года 
г. Киров                                                                                                                      "21" апреля 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице  генерального директора Сысоева Павла Валерьевича, действующего на основании Устава и Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства от 10.07.2015 № 08 (далее - Заказчик), с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Казакова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 6-2017/П 
от 28.03.2017  (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании письма из Администрации Песковского городского поселения от 30.03.2017 вх. № 2148, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Исключить из адресного перечня многоквартирных домов, предусмотренного п.2.1. Раздела 2 Договора многоквартирный дом, расположенный по адресу: Кировская область, 
Омутнинский район, пгт. Песковка, ул. Шлаковая, д. 7.

1.2. Исключить п. 2 из Приложения №1 к техническому заданию. 

1.3. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет: 
       Капитальный ремонт фасада – 18787,11 (НДС – нет).

Капитальный ремонт фундамента – 23014,22 (НДС – нет).

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет:
475 595 (четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто пять) руб. 72 коп., НДС – нет.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон

	Заказчик

_______________ П.В. Сысоев
«____»_________ 20____года

М.П.


	
	Подрядчик

______________Д.А. Казаков 

«____»_________ 20____года

     М.П.




Я.Л. Бакланова тел.: 222-362 (доб. 544)
