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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
№134-2017/Р от 12.01.2017
г. Киров                                                                                                            «06» июня 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, и 
      Общество с ограниченной ответственностью «РегионСантехСтрой», в лице генерального директора Демьянова Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов

№134-2017/Р от 12.01.2017(далее – Договор)  о нижеследующем:
  1. На основании локальных сметных расчетов № 02-01-02 Доп.1 (дополнительные работы по системе горячего водоснабжения), № 02-01-01 Доп.1 (дополнительные работы по системе холодного водоснабжения) и № 02-01-03 Доп.1 (дополнительные работы по системе водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 40 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы горячего водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 40 983 руб. 76 коп., в том числе НДС-18%.
    1.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения с учетом изменений составляет 485 521 руб. 62 коп., в том числе НДС-18%.
     1.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы холодного водоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 23 002 руб. 92 коп., в том числе НДС-18%.
     1.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения с учетом изменений составляет 180 296 руб. 92 коп., в том числе НДС-18%.
     1.5. Дополнить выполнение капитального ремонта системы  водоотведения в МКД работами, стоимость которых составляет 143 708 руб. 66 коп., в том числе НДС-18%.
     1.6. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 370 582руб. 50 коп., в том числе НДС-18%.
      2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 2 497 695 (два миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот девяносто пять) руб. 34 коп, в том числе НДС-18%.
     3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

     4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

     5.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

     6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

    7. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________А.В. Демьянов 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


