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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 36-2017/Р от 08.06.2017
г. Киров                                                                                                              "26" марта 2018 года

               Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «РегионСантехСтрой» в лице генерального директора Демьянова Алексея Валентиновича, действующего  на основании Устава (далее  -  Подрядчик),  с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее - Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 36-2017/Р от 08.06.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 02-6/40-2 Доп. 1 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, Октябрьский пр., д. 12 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД работами, стоимость которых составляет 263 125 руб. 84 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 1 097 991 руб. 68 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 8 700 469 (восемь миллионов семьсот тысяч четыреста шестьдесят девять) руб. 86 коп.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Подписи сторон:

	Заказчик

___________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________А.В. Демьянов 

«____»_________ 20____года

     М.П.


