
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5 

к Договору на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе по замене 

лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых 

шахт № 1-2017/П от 14 марта 2017 года  

 

г. Киров                                                                                                                    "25" октября 2017 года 

 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области», в лице исполняющего обязанности 

генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании 

распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны,  

 и Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная фирма «Стройпроект», 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора «Управляющей компании 

«Кировводпроект» Смирнова Владимира Григорьевича, действующего на основании договора об 

оказании услуг по управлению юридическим лицом от 16 февраля 2016 года № 03-2016, с другой 

стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Положением о 

привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615 (далее – 

Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 1-2017/П  

от 14.03.2017  (далее – Договор)  о нижеследующем: 

 
1. На основании Протокола заседания комиссии Малмыжского городского поселения по 

установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. Урицкого,  

д. 1 (далее - МКД) от 16.08.2017, Стороны пришли к соглашению: 

1.1. Исключить из п. 2.1. раздела 2 Договора и п. 19 Приложения №1 к техническому заданию 

капитальный ремонт крыши в МКД.  

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет:  

Капитальный ремонт крыши – 35 366, 88 рублей. 

 

2. На основании Письма Администрации Малмыжского городского поселения Кировской 

области от 06.10.2017 № 1931, Стороны пришли к соглашению: 

1.1. Исключить из п. 2.1. раздела 2 Договора и п. 12 Приложения №1 к техническому заданию 

капитальный ремонт водоснабжение, водоотведение в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. Ленина, 44.  

1.2. Стоимость работ, подлежащая исключению из цены Договора, составляет:  

Капитальный ремонт водоснабжение, водоотведение – 8 842, 24 рублей. 

 

3. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 

689 750  (шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 53 коп., НДС – нет. 

 

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 

остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение всего срока действия Договора. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. 
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6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

7. Подписи сторон 

Заказчик 

 

_______________ М.А. Кузьмин 

 

«____»_________ 20____года 

М.П. 

 Подрядчик 

 

______________В.Г. Смирнов  

 

«____»_________ 20____года 

     М.П. 
 


