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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 104-2017/Р от 11.10.2017
г. Киров                                                                                                           "07" декабря 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью строительная фирма «Спектр», в лице директора Плюснина Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 104-2017/Р от 11.10.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:
1. На основании локального сметного расчета № 2 (дополнительные работы по капитальному ремонту крыши) и локального сметного расчета № 2 (дополнительные работы по капитальному ремонту системы электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 85 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта крыши в МКД работами, стоимость которых составляет 109 591 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту крыши с учетом изменений составляет 1 730 619 руб. 54 коп.

1.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 63 629 руб. 00 коп.
     1.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 382 182 руб. 98 коп.
2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 5 521 944 (пять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча девятьсот сорок четыре) руб. 72 коп.
3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Подписи сторон:
	Заказчик

_____________ М.А Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________С.Г. Плюснин
«____»_________ 20____года

     М.П.


