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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 138-2017/Р от 26.01.2018
г. Киров                                                                                                               «24» мая 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью строительная фирма «Спектр», в лице директора Плюснина Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 26.01.2018 № 138-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локальных сметных расчетов № 2 и № 2 (дополнительные работы по капитальному ремонту фундамента и системы водоотведения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 19 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта фундамента в МКД работами, стоимость которых составляет 56 076 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту фундамента с учетом изменений составляет 270 541 руб. 00 коп.

     1.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД работами, стоимость которых составляет 90 655 руб. 00 коп.
     1.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 266 362 руб. 48 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 2 994 994 (два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто четыре) руб. 86 коп.
3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________ С.Г. Плюснин
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


