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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ 141-2017/Р от 26.01.2018
г. Киров                                                                                                        "03" августа 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-к (далее - Заказчик), с одной стороны, и
        Общество с ограниченной ответственностью «Электростроймонтаж», в лице директора Воеводина Виктора Васильевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 141-2017/Р от 26.01.2018 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локальных смет № 10-3/40-3/1-Д (дополнительные работы по ремонту системы водоотведения),  №10-3/40-2/1-Д (дополнительные работы по ремонту системы горячего водоснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров,            ул. Карла Либкнехта, д.68 (далее- МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы  водоотведения в МКД работами, стоимость которых составляет 16 149 руб. 00  коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения в МКД с учетом изменений составляет  435 661 руб. 72 коп.

     1.3. Дополнить выполнение капитального ремонта системы  горячего водоснабжения в МКД  работами, стоимость которых составляет 21 161руб. 00  коп.
     1.4. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения в МКД с учетом изменений составляет  732 992 руб. 80 коп.

2.  На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 3 952 057(три миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят семь) руб.                 98 коп.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

	Заказчик

___________ М.А. Кузьмин

«____»_______ 20____года

     М.П.                                          
	
	Подрядчик

_____________В.В. Воеводин
«____»_________ 20____года

      М.П.


