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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов № 142-2017/Р от 26.01.2018
г. Киров                                                                                                                  "16" мая 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Вира-Холдинг», в лице директора Боровкова Ивана Васильевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 142-2017/Р от 26.01.2018 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 29-6/40-4 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект/                   ул. Молодой Гвардии, д. 80/76 (далее- МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы водоотведения в МКД работами, стоимость которых составляет 58 523 руб. 55 коп.
     1.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы водоотведения с учетом изменений составляет 898 119 руб. 67 коп.

2.  На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 2 949 577 (два миллиона девятьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят семь) руб.              25 коп.
3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.  Подписи сторон:

	Заказчик
___________ М.А. Кузьмин

«____»_______ 20____года

     М.П.
	
	Подрядчик

_____________И.В. Боровков
«____»_________ 20____года

     М.П.


