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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 63-2017/Р от 03.08.2017
г. Киров                                                                                                           "27" декабря 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «А-Строй», в лице директора Москвина Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  
№ 63-2017/Р от 03.08.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 17-1/38-2 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Зуевка, 
ул. Партизанская, д. 32 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы теплоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 122 008 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения с учетом изменений составляет 983 868 руб. 00 коп.
2. На основании локального сметного расчета № 3-1/38 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Зуевка, 
ул. Восточная, д. 8 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы теплоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 111 813 руб. 00 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения с учетом изменений составляет 680 789 руб. 00 коп.
3. На основании локального сметного расчета № 8-1/38 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Зуевка, 
ул. К. Маркса, д. 80 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     3.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы теплоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 58 418 руб. 00 коп.
     3.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения с учетом изменений составляет 362 713 руб. 00 коп.
3. На основании локального сметного расчета № 14-1/38-2 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Зуевка, 
ул. Опалева, д. 60 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     3.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы теплоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 37 910 руб. 00 коп.
     3.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения с учетом изменений составляет 365 137 руб. 00 коп.
4. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 
7 507 606 (семь миллионов пятьсот семь тысяч шестьсот шесть) руб. 00 коп., (НДС-нет).

5. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

_________________Д.М. Москвин
«____»_________ 20____года

     М.П.


