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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 70-2017/Р от 04.09.2017

г. Киров                                                                                                       «20» февраля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью Производственно – коммерческая фирма «Профиль», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Богомолова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 04.09.2017 № 70-2017/Р (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 17-08-36/2 (дополнительные работы по системе электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Мураши, ул. Воровского, д. 1 (МКД1), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД1 работами, стоимость которых составляет 12 296 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 134 363 руб. 46 коп.

2. На основании локального сметного расчета № 17-08-40/2 (дополнительные работы по системе электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Мураши, ул. Крупской, д. 6 (МКД2), Стороны пришли к соглашению:

     2.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД2 работами, стоимость которых составляет 4 921 руб. 00 коп.
     2.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 92 950 руб. 18 коп.

3. На основании локального сметного расчета № 17-08-39/1 (дополнительные работы по системе электроснабжения) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Мураши, ул. Коммуны, д. 31 (МКД3), Стороны пришли к соглашению:

     3.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы электроснабжения в МКД3 работами, стоимость которых составляет 6 520 руб. 00 коп.
     3.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы электроснабжения с учетом изменений составляет 93 415 руб. 20 коп.

4. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 4 336 929 (четыре миллиона триста тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать девять) руб. 64 коп.

5. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________Ю.А. Богомолов 
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


