1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 115-2017/Р от 20.10.2017
г. Киров                                                                                                             "06" апреля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (в дальнейшем - Заказчик), с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «А-Строй», в лице директора Москвина Дмитрия Викторовича, действующего на основании Устава (в дальнейшем - Подрядчик), с другой стороны, именуемые (в дальнейшем - Стороны), в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (в дальнейшем - Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 115-2017/Р от 20.10.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 19-18/17-2-Д в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, Нолинский район, ул. Первомайская, д. 4 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта фасада в МКД работами, стоимость которых составляет 130 193 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту фасада с учетом изменений составляет 1 100 092 руб. 00 коп.
2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 8 087 505 (восемь миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот пять) руб. 00 коп.
3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

_________________Д.В. Москвин
«____»_________ 20____года

     М.П.


