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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов № 123-2017/Р от 27.10.2017
г. Киров                                                                                                          "16" февраля 2018 года

         Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью «Октябрь 32», в лице  директора Исупова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов  № 123-2017/Р от 27.10.2017 (далее – Договор) о нижеследующем:
1. На основании локального сметного расчета № б/н (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Слободской, 
ул. Грина, д. 4 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта кровли в МКД работами, стоимость которых составляет 20 769 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту кровли с учетом изменений составляет 1 108 323 руб. 00 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 4 920 490 (четыре миллиона девятьсот двадцать тысяч четыреста девяносто) руб. 
76 коп.

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

	Заказчик

___________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________ И.А. Исупов
«____»_________ 20____года

     М.П.


