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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества

многоквартирных домов № 13-2017/Р от 25.05.2017
г. Киров                                                                                                                  "17" мая 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице врио генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава и Распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
от 14.08.2017 № 54 (далее - Заказчик), с одной стороны, и 
           Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройСервис», в лице директора Ложеницына Даниила Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение) и по результатами электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от «05» мая 2017 года № извещения РТС243А170052) заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах № 13-2017/Р от 25.05.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:
  1. На основании локальных сметных расчетов № 02-01-01 (изменение перечня работ по капитальному ремонту фасада), № 02-01-01 (дополнительные работы по ремонту фасада) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Кировская область, г. Котельнич,              ул. Лесная, д.15 ( далее-МКД), Стороны пришли к соглашению:

    1.1. Стоимость выполнения капитального ремонта фасада в МКД с изменениями, составляет 768 871 руб. 46 коп.
    1.2.  Дополнить выполнение капитального ремонта  фасада в МКД работами, стоимость которых составляет 10 826 руб. 00 коп.
    1.3.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту фасада с учетом изменений составляет 779 697 руб. 46 коп.
      2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 15 784 592,80(пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто два) руб. 80 коп.
 3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

 4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

 5.  Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

 6.  Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

 7.  Подписи сторон:
	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
 «____»_________ 20____года

       М.П.
	
	Подрядчик

______________Д.В. Ложеницын
«____»_________ 20____года

     М.П.


