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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов
№ 24-2017/Р от 07.06.2017
г. Киров                                                                                                            "02" ноября 2017 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.09.2017 №59 и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и Общество с ограниченной ответственностью строительная фирма «Спектр», в лице директора Плюснина Сергея Георгиевича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол проведения электронного аукциона от «18» мая 2017 года № извещения РТС243А170066) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов № 24-2017/Р от 07.06.2017 (далее – Договор)  о нижеследующем:

1. На основании локального сметного расчета № 2 (дополнительные работы) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 68 (МКД), Стороны пришли к соглашению:

     1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта системы теплоснабжения в МКД работами, стоимость которых составляет 158 069 руб. 00 коп.
     1.2. Итого стоимость работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения с учетом изменений составляет 1 323 213 руб. 51 коп.

2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 8 677 794 (восемь миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч семьсот девяносто четыре) руб. 56 коп., (НДС-нет).

3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Подписи сторон:

	Заказчик

______________ М.А. Кузьмин
«____»_________ 20____года

М.П.
	
	Подрядчик

______________С.Г. Плюснин
«____»_________ 20____года

     М.П.


