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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 5
к Договору на  выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
№ 71-2017/Р от 07.09.2017
г. Киров                                                                                            «23» июля 2018 года

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице генерального директора Кузьмина Михаила Алексеевича, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области № 29-К от 01.06.2018 и Устава  Кировской области (далее - Заказчик), с одной стороны
 и Общество с ограниченной ответственностью  «АБВ инжиниринг», в лице генерального директора Макарова Александра Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации № 615 от 01.07.2016 (далее – Положение) и на основании п. 12.1 Договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов   № 71-2017/Р от 07.09.2017 (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

     1. На основании локальной сметы (дополнительные работы по капитальному ремонту крыши) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 62 (МКД), Стороны пришли к соглашению:
    1.1. Дополнить выполнение капитального ремонта крыши в МКД  работами, стоимость которых составляет 57995 руб. 82 коп.
    1.2.  Итого стоимость работ по капитальному ремонту крыши с учетом изменений составляет  5896289 руб. 46 коп.
     2. На основании внесенных изменений, общая стоимость работ по Договору составляет: 10 249 542 (десять миллионов двести сорок девять тысяч пятьсот сорок два) руб. 78 коп.

    3. Все остальные пункты Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

     4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора.

     5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

     6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

     7. Подписи сторон:

	Заказчик:

____________________М.А. Кузьмин
«_____» __________________2018
М.П.

	Подрядчик:

_________________ А.В. Макаров
«_____» ___________________2018
М.П.


			

	
	
	


